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Sistema para Gestao de Empreendimentos

SGE

A crescente necessidade das empresas, em melhorar o desempenho dos seus projetos, leva automaticamente a uma
melhor gestéo dos processos de Controle de Custo.

O SGE vem para ajudar neste tarefa, consolidando as informacfes pelo método de Rateio de Custos pela Estrutura
de Projeto.

O sistema trata o Empreendimento com trés visdes simultdneas do Orcamento:
Visédo Orcamento: S&o os precos e quantidades que deram origem ao Empreendimento.

Visdo Executivo: Sao os precos e quantidade ja baseadas em projetos executivos com um melhor
detalhamento em relacdo ao Orcamento.

Visdo Projecdo: S&o os precos e quantidades com os desvios, acréscimos e reducdes em funcdo da
Execucao do Empreendimento.

Desta forma sempre é possivel ter o comparativo entre as visdes, mantendo o histérico do Orgamento.

Toda alteragdo na visao, é arquivada no historico de Revisfes com 0s servigos revisados e 0os motivos da revisao.

O sistema é flexivel deixando que o Gestor defina a forma de controlar cada Atividade. Ou seja, Atividades com

menor grau de importancia podem ser controladas por Verba, ja atividades relevantes podem ser controladas pelo
detalhamento de seus insumos.

Quando o usuério lan¢ca o Pedido e define os insumos, ou quando planeja a Composi¢ao Unitaria de Preco, o SGE
automaticamente ird solicitar nas entradas de Notas para esta Atividade, que seja informado as quantidades e os pregos
dos insumos da nota.
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Os pedidos s6 podem ser inseridos se o houver saldo disponivel no Orcamento, ja que na inclusdo € necessario
informar para quais Atividades o mesmo se destina.

Uma nota sé podera ser lancada se os pedidos tiverem saldo disponivel, obrigando desta forma a manter os
Pedidos e Orcamento sempre atualizados.

Quando informada Retenc¢do no pedido, o SGE ir4 fazé-la automaticamente, e se houver impostos 0os mesmos
poderéo ser informados.

Faz o controle do Subfornecimento, também chamado de faturamento direto ndo permitindo que ultrapasse o
limite estabelecido no Pedido.

Através de uma interface simples, o usuario tem todas informacgdes referentes a Atividade em um unico local.

Caso o cliente faca o Planejamento com MS Project, o SGE importa as revisdes faz a consisténcia das informacdes,
e mantém seu historico.

Apresenta de forma grafica o Avanco Previsto X Realizado, consolida as atividades e pode atribuir pesos a cada
atividade para exibi-las por relevancia.

Todos os procedimentos e acessos sao feitos somente por pessoas que estejam previamente habilitadas, e seguem
um fluxo de Liberacdes definidos pelo Gestor.

Permite exportar as informac6es exibidas para Planilhas Excel.

Desenvolvido em ambiente Windows com tecnologia .Net, ambiente de dados Relacional SQL Server, as mais
novas e conhecidas tecnologias Microsoft.

Caso haja necessidade permite implementaces em conjunto com a equipe de Suporte do ERP legado, exportando
das informacdes referentes a notas langcadas evitando retrabalho.
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Cadastro de Empreendimentos

-+ Conduido
&% Em Andamento
g I o T s B o — R —
-~ Shopping
t—)‘. Comerdial Status: [Ern Andamento ] Segmento: |Comerdal ]
0041 - Empreendimento Platina
i {0042 - Empreendimento Iriduin

Ne: 0042 Empreendimento: |Empreendimento Iriduin ]

Empresas Pagadoras
Ne CNPJ Razdo Sodal ( Em

> [¥] 0021 10.171.454/0001... Empresa Pagadora Ouro Permite varias empresas 22/06/2011
para Faturamento dos

\\ Pedidos

CNPJ Empresa Pagadora: [

Organizado por Segmento [EE== ey e o Se Cobrance | Enercco de Fotraments |
© Status do e — I < s

Empreendimento

Municipio: [ ] -« Bairro: I 1 “~
Endereco: [ 1
Complemento: I ]
[ siros | |
[ 5 Usuario Incluido Por Em 1
> | ] Administrador Administrador 22/06/2011

[¥] Ocimar R. Luis Administrador 22/06/2011

L\:: Alterar ‘I Irchuir ]|x Exduir il H Salvar I’_a Retornar

@] 0042 - Empreendimento Iriduin _... Administrador ~

Tela de Manutencao do Empreendimento, informa quais sao as empresas que podem ter Faturamento, usuarios habilitados,

importacéo do Orcamento, enderecos e etc.
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gravar os Layouts.

\

Visualizag&o hierarquica do
Orgamento iro \. Ferramentas Sobre

! ~ Const
= o
[orcamente SRR

Cddigo Descricao Unid. Qt.Orcada | Qt. Executivo rojecdo | V.T. Orgado | V.T. Executivo | V.T. Projecdo %

=]
L—) 1.0 SERVICOS PRELIMINARES Seletor de Cympos @
- 1.1 Mobilizacdo e Desmobilizacdo vb 1,00 Express3o 170.000,00 75.000,00
- 1.2 Taxas e Emolumentos vb Ordem A
- 1.3 Seguros (Risco de engenharia e responsabilidade civil) vb P.U. Executivo
Gerenciamento da obra (m3o de obra, viagens, estadias, ali.. P.U. Orcado
e s N N . . | ——
l;) 1.7 Projetos e Consultorias V. Pedido
b 171 Projeto arquitetura vb 1,00 113.000,00 113.000,00
-1.7.2 Projeto de terraplenagem vb 1,00 10.000,00 10.000,00
1.7.3 Projetos de fundacdo vb 1,00 20.000,00 20.000,00
- 1.7.4 Projetos de pisos vb 1,00 40.000,00 40.000,00

.968.188,36| 29.920.045... || -0,3...

[ rocos NN
Filtro: | | @ @ ™ Exibir Totais &) Resumir,| |,y Detalhar| [ = &~ Retornar,,
B N N T 5

Descricao A  Unidade indice Orc. | Indice Exe... | Indice Proj... PU Orcado | PU Executivo | PU Projecdo V. Orgado | V. Executivo | V. Projecdo Desvio... )

CPU Consolidada, mostra
as 3 visdes. Neste caso
podemos ver que o cimento
néo foi previsto, e o indice
da Execucado de Acesso
estava sem perda.

.. Administrador -

Tela de Acompanhamento e Atualizacdo do Orcamento, redne todas informacoes relativas a Atividade em um unico lugar
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[ ormente | EEEAREAREEER
'Cédigo Descricdo Qt. Executivo Unid. P.U. Executivo V.T. Executivo
SERVICOS PRELIMINARES

Mobilizacdo e Desmobilizacdo 170.000,00 170.000,00

Taxas e Emolumentos

Seguros (Risco de engenharia e responsabilidade civil)

Gerendamento da obra (m3o de obra, viagens, estadias, alimentac3o, locacdo de equipamentos, etc.)

Infra estrutura de canteif .
Exibe todas a Notas com
3,00 vb 90.000,00 270.000,00

b 151 Li te d : e
f' ™S Rateio na Atividade
1,00 vb 290.000,00 290.000,00

Emb; t;)d_os osAT_qu:jdc;s com | 100] wb [ i08.00000]  108.000,00 |
QICIONmct ICACC (e Ergi. 1,00 vb 120.000,00 120.000,00
1,00 vb 49.920,00 49.920,00

m2

) 29.968.188,36
( Exibe todas os Fornecedores
| Tocos IRETN contratados para Atividade
\ | - Resumir | =% De@nary oo quear| | Induir [ [9€ Exduir ] [ salve

Filtro: I

[T [ roe: IR veiee: | roorents: | Formecedore: |

[ N®°Pe... Ped.Ref. Faturamento CNPJ/CPF Fornecedor
00001-03 00001-03 ConstruByte Ltda. 09.305.086/0001-35 ConstruByte Ltda.
00005-00 00020-00 Orgare Engenharia Ltda. 09.305.086/0001-35 ConstruByte Ltda. ConstruByte Ltda. 30/08/2011
00006-00 00021-00 Orgare Engenharia Ltda. 09.305.086/0001-35 ConstruByte Ltda. ConstruByte Ltda. 31/08/2011 6.000,00

Emissor Pedido Emiss&o V. Pedido V. Medido Saldo %
ConstruByte Ltda. 29/08/2011 2.010,00 0,00 2.010,00 100,00 v/
1.500,00 1,00 1.499,00 99,93 o (1)
0,00 6.000,00 100,00 3/ (1)

@l] 0001 - Empreendimento Ouro ... Administrador

Todos pedidos lancados na Atividade
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orcanento Ry s | Revises |

Visualizar: |ABC Geral - ]
- 15 Maiores Desvios
Codigo 4| 15 Menores Desvios Qtde. Unidade P. Unitario V. Total V. Pedidos S. Pedidos V. Medido S. Medir % % uu -
1.13.4 |ABC Geral istruturais vb 100,00 [=]
1o N o0
1.3 bilidade civil) vb 100,00
1.4 jgens, estadias, alimen... vb 100,00
1.5.1 3,00 vb 90.000,00 270.000,00 42,00 269.958,00 1,00 41,00 0,90 59,44
1.5.2 1,00 vb 250.000,00 250.000,00 2,00 289.998,00 2,00 0,97 57,61
1.5.3 Execucdo de acesso a area da ampliacdo 1,00 vb 108.000,00 108.000,00 9.510,00 98.490,00 1,00 9.509,00 0,36 76,60
1.5.4 Entrada e ligagdes provisdrias de energia (gerador) 1,00 vb 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,40 72,02
1.5.5 Instalacdes provisdrias de dgua 1,00 vb 49.920,00 49.920,00 49.920,00 0,17 87,46
1.5.6 Tapume de chapa de madeira compensada resinadae=8mmh =... 512,20 m 170,00 87.074,00 87.074,00 0,29 80,95
1.5.7 Isolamento interno ao galpdo h = 13 m em lona 1.000,00 m2 120,00 120.000,00 120.000,00 0,40 72,42
1.5.8 Alojamentos e sanitarios (conforme nr 10 e 18) 1,00 vb 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,18 85,71
1.5.9 Depdsito de materiais e ferramentas 1,00 vb 31.000,00 31.000,00 31.000,00 0,10 91,74
1.6 Topografia 1,00 vb 105.000,00 105.000,00 105.000,00 0,35 77,67
29.968.188,36 133.368,00|| 29.834.820,36 3,00 133.365,00 —
Fitro: | | ¢ =4 Mostra as Revisdes feitas no ]
o0 Servigo selecionado 1]
[ Orgado ecutivo
Data Nome Qtde. Ant. Qtde. Rev. P.U. Ant. P.U. Rev. V. Revisdo Qtde. Ant. . P.U. Ant. P.U. Rev. V. Revisdo Qtde. Ant. C
04/09/2011 Administrador 1,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00
Inserido Insumo Execucdo de acesso a area da ampliagdo (vb), no Servigco (Projegdo) Execucdo de acesso a area da ampliagdo (vb)
04/09/2011 Administrador 1,00 108.000,00 108.000,00 1,00 108.000,00 108.000,00
Inserido Insumo Cimento Portland CPII-E-32 (kg), no Servigo (Projecdo) Execucio de acesso a drea da ampliagdo (vb)
i I

g ] 0001 - Empreendimento Ouro ... Administrador ~

ABC de Servicos do Empreendimento
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75 Grerio | Servcos (bl evise: |

" | Descricdo

Fornecimento e instalacdo de 4 cAmeras
Reservatdrio 100.000 L - com interligacdo no ab
Cimento Portland CPII-E-32

Base em brita tratada com cdmento

Codigo

00000760
00000754
00000481
00000740
00000423
00000475

imento do

Sondagem de reconhedmento do subsolo

| 3¢ =

M3o de Obra p/ Chapisco interno sobre alvenaria (indusive preparacdo da argamassa...

P.U. Orcado P.U. Projecdo
93.995,00
63.800,00
0,38
85,00
4,20
78,39

P. Executivo
93.995,00
63.800,00

0,38
85,00
4,20
78,39

*| Qt. Executivo
1,00
1,00
91.399,44
384,30
3.523,73

V. Execu... ¥

$3.995,00
63.800,00
34.731,79
32.665,50
14.799,67

239.991,96

Mostra todos os Servicos
que utilizam o Insumo

Descricao

Em bloco de concreto e=14cm
Em bloco de concreto e=14cm
Em bloco de concreto e=14cm
Em bloco de concreto e=14am
Em bloco de concreto e=14cm

Selecionado

)

Qtde.
143,73
120,60
636,85

63,49

P. Unitério
84,12
84,12
84,12
84,12
84,12

Valor
12.090,57
10.144,87
53.571,82

5.340,78

@] 0001 - Empreendimento Ouro ... Administrador ~

ABC de Insumos do Empreendimento
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Data
04/09/2011 - 07:17
04/09/2011 - 07:00
18/08/2011 - 09:04
17/08/2011 - 11:05
17/08/2011 - 09:46
17/08/2011 - 09:37
17/08/2011 - 09:36
17/08/2011 - 08: 10

Revisado Por
Administrador
Administrador
Administrador
Administrador
Administrador
Administrador
Administrador
Administrador

Fitro: |

JE=

Valor da Revis&o
Observacdo V. Orcado V. Executivo V. Projecdo
Inserido Insumo Cimento Portiand CPII-E-32 (kg), no Servico (Projecdo) Execucdo de acesso a drea da ampliacdo (vb) 108.000,00 108.000,00
Inserido Insumo Execucdo de acesso a drea da ampliagdo (vb), no Servigo (Projecdo) Execucdo de acesso a drea da ampliaca... 108.000,00 108.000,00
Revisao Orgamento
Inserido Insumo M3o de Obra p/ montagem de formas prontas de pilares, incusive dmbramento (m2), no Servigo (Projecdo) T...
Inserido Insumo Escavagao manual (m3), no Servigo (Executivo) Mobilizacdo e Desmobilizacdo (vb) 170.000,00 170.000,00 75.000,00
Inserido Insumo Escavacao manual (m3), no Servico (Executivo) Entrada e ligactes provisdrias de energia (gerador) (vb) 60,00
Inserido Insumo Entrada e ligagdes provisdrias de energia (gerador) (vb), no Servico (Projecdo) Entrada e ligagdes provisdrias...
Revisdo devido ao Reajuste de Conaeto -193.622,00 -193.622,00 -225.000,00

-149.940,00
Exibe quais foram os
servigos alterados na

=

Caodigo Descricdo
153 Execucdo de acesso a dreada a... 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00

Reviséo )
Qtde. Ant. P.U. Rev. V. Revisdo Qtde. Ant. . Ant. P.U. Rev. V. Revisdo Qtde. Ant.

@l 0001 - Empreendimento Ouro .. Administrador ~

Todas as Revisdes feitas no Orcamento
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Langamento de Notas

Faturamento CNPJ/CPF Fornec. Razdo Sodial Fornecedor Tipo de Documento Numero Data Emissdo Data Recebimento
[construByte Ltda. ~| [09.305.086/0001-35 | |ConstruByte Ltda. | [Nota Fiscal Eletrénica -1 25 | [ o1/09/2011 -] [ 02/09/2011 -]
| [ veasso IEETAEEEER
¥ 5
Pedido Rev. CNPJ/CPF Fornec. Fornecedor Valor Acumulado Saldo Inidal Medido Saldo Final
Valor Documento
00002 00 09.305.086/0001-35 ConstruByte Ltda. 40,00 1,00 39,00 1,00 38,00
00001 03 09.305.086/0001-35 ConstruByte Ltda. 122.014,00 0,00 122.014,00 0,00 122.014,00 Adiantamento 0,00

E possivel medir mais de um Retencdo
pedido para mesma nota. Imposto Retido
Parcela Acumulado Saldo Inidal Medido Saldo Final A0S

< Material 1,00 14,00 1,00 13,00
# Mao de Obra 25,00 25,00 Multa 0,00
Corresdo Menetinia
Parcelas possiveis de serem -
medidas Parcelas de D=t :
Pagamento Arredondamento 0,00
Valor Pagamento
r -
Codigo Desarigdo Unid. Acumulado Saldo Vendmento Valor
1.5:1; Limpeza permanente de obra vb 1,00 39,00 01 04/09/11 - 1,00
Valor a ser medido na
Atividade. <] () Saldo R$ 0,00
Filtro |BY saivar | @~ Retornar |

@] 0001 - Empreendimento Ouro .. Administrador~

Tela de Entrada de Notas, exibindo somente os pedidos que tem saldo a medir
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Crono-Analise
(Plano de Atividades || ABC de Atividades | RevisGes | Revisdo n°® 012 Data Atualizacdo | 30/09/2012
cédigo | Atividade | qtde. |uni.. |Peso.. |%cConc... |%Avango | %conc... | %conc... |Avanc... |con.r.. |con.. | | | |
1.3.2.1.1.3  Casa de Maquinas 66.797,54 m2 1,99 80,00 20,00 100,00 100,00 4.542,23 22.711,16 22.711... Y 7 —
1.3.2.1.1.2  Instalacdo dos Equipamentos 66.797,54 m2 1,99 20,00 30,00 50,00 100,00 6.813,35 11.355,58 22.711... h Z
1.3.2.1.1.1  Montagem do Equipamentos 66.797,54 m2 1,88 50,00 40,00 90,00 100,00 8.550,08 19.237,69 21.375... ~ -z
1.3.1.10.2  Chapisco e Embogo 4.827,58 m2 1,19 85,00 85,00 100,00 11.489,64 11.489,64 13.517... @ N =
1.3.2.1.2.1  Montagem 66.797,54 m2 1,11 100,00 100,00 100,00 12.691,53 12.691... N v
1.5.1.2.4 Compactac3o de Solo e Acab...  13.470,77 m2 1,02 90,00 90,00 100,00 10.426,37 10.426,37 11.584... Ea =
1.2.1.2.7 Compactacdo de Solo e Acab...  13.470,77 m2 1,02 100,00 100,00 100,00 11.584,86 11.584... @ N1 @
1.5.1.2.3 Preparo de Caixa 13.470,77 m2 0,95 100,00 100,00 100,00 10.776,61 10.776,61 10.776... Ea 4
1.2.1.2.6 Preparo de Caixa 13.470,77 m2 0,95 100,00 100,00 100,00 10.776,61 10.776... NS v
1.2.1.2.5 Reaterro Compactado com S...  13.470,77 m2 0,95 100,00 100,00 100,00 10.776,61 10.776... ® v
1.3.1.10.1  Alvenaria 3.333,78 m2 0,88 35,00 65,00 100,00 100,00  6.500,87 10.001,34 10.001... & N &
1.3.1.23.1  Tubulac3o de Esgoto 1.330,71 m2 0,87 100,00 -5,00 95,00 100,00 -493,69  9.380,17 9.873,86 @ N -z
1.5.1.1.5 Assentamento Tubos Concreto ~ 17.035,64  m2 0,78 100,00 100,00 100,00 8.858,53  8.858,53 8.858,53 e 4
" P -
| [~
Fitro (= Imprimir Inconsisténcias |
1.200.000 -+ ' Real
% Exec.Duracdo : 61,38% 1 Ll .- .7  amim = | |.r|r| l‘ , Baseline
1.000.000 >
69,34% _ Acumulado
800.000 -1 ; T 1 B ” @| @ @
600.000 - 62,049% 62,04° 62,04 62 ,04% 652,04
400.000 -
=
] g
200.000 - §
- &
0 . . — r r . . . . . r . . r
01/03/12 01/04/12 01j0S/12 01j06/12 01j07/12 01/08{12 01j09{12 01j10/12 01f11f12 01f12{12 01j01/13 01j02{13 01/03/13 01/04/13 O01/05/13

Controle de Revisdes do Planejamento de Arquivos do MS Project
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[ wrafos | IEETA
Empreendimentos

[ valor Orcado
[T valor Atual

[ valor em Pedidos
[ Valor Medicées

13.599.965,41

[y

4.979,279,59 " Comercial: 2,971

[4.626.499,64] "%, Logistica: 9.600
", Shopping: 11,783

2.971.000,00)

200.000,00

o] 3] by

l] 0040 - Empreendimento Diamante ... Administrador »

Painel Gerencial, mostra o comparativo das Obras em andamento, exibindo graficamente o Valor Orcado € o Executivo ,

também quanto ja foi emitido em pedidos e quanto foi medido.
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[ats EEEEN
Fornecedores de 0039 - Empreendimento Ouro

[T Tecmaq Construcées & Empreiteira Ltda
[ sociedade Comercial e Construtora Ltda
[l votorantim Cimentos SA
j VOTORANTIM SIDERURGIA S.A.
!j SOLOFIX ENGENHARIA COMERCIO E FUNDACOES LTDA
- METALURGICA NHOZINHO LIMITADA
[l FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
- MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA Sfa
|| Betacon Servigos Técnicos de Construgdo Civil Ltda
[ ] CONCREMIX S{A
[77] TERRAPLENAGEM TONELERO LTDA - EPP
|| ELSHADAY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME
- SYMEK LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
7135.09{34.98]1 575, 75) [ Dimibu Inddistria de Artefato de Papel e Papeldo Ltds
[ 7] MAC SISTEMA BRASILEIRO DE PROTENSAO LTDA
|| PROTENDIDOS MAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
I ~raguaia Comercial de Ferra e Aco Ltda
I Bom Conselho Comércio de Areia e Pedra Ltda - ME
[T Cristiane Cavalcanti da Cunha

997.566,92

753.366,45

1] 0040 - Empreendimento Diamante .. Administrador ~

Exibe por Empreendimento os principais fornecedores com base nos pedidos emitidos.
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B oo |

Ne ¥ Empreendimento Segmento V. Orgado V. Exec. Desvio % De... V. Pedidos % Pe... V. Medido % Me... V. Pago
0043 Empreendimento Uranio Logistica 8.104.453,21  8.104.453,21
0042 Empreendimento Iriduin Comerdial 22.856.668,97 22.856.668,97
0041 Empreendimento Platina Comerdial 2.970.000,00  2.971.000,00 -1.000,00 -0,03 200.000,00 6,73 37.500,00 18,75
0040 Empreendimento Diamante Shopping 12.091.706,19 11.782.875,49 308.830,70 2,55 4.626.499,64 39,26 7.501,93 0,16
0039 Empreendimento Ouro Logistica 9.794.988,85 9.599.965,41 195.023,44 1,99 4.979.279,59 51,87 2.715.111,48 54,53

Exibe todos os Pedidos
emitidos para o
Empreendimento
Selecionado

Filtro

|

BT W

N° Pedido Ped.Ref. Faturamento CNPJ/CPF Fornecedor Emissor Pedido Emiss3o Valor V. Medido Saldo % H
00005-00 00001-00 Empresa Pagadora Diamante 04.999.869/0001-42 ALTINO GOMES DA SILVA -ME  A.M.Marxsen Engenha...  21/01/2011 80,60 80,60 0,00 0,00 V
00003-00 00002-00 Empresa Pagadora Diamante 03.965.745/0001-83 LM Eletricidade Projetos e Inst... A.M.Marxsen Engenha...  21/01/2011 648,94 648,94 0,00 0,00 V E
00004-00 00004-00 Empresa Pagadora Diamante 49.474.398/0004-30 SANTIL COMERCIAL ELETRICA... A.M.Marxsen Engenha... 21/01/2011 150,62 150,62 0,00 0,00 V @
00002-00 00005-00 Empresa Pagadora Diamante 49.474.398/0001-97 SANTIL COMERCIAL ELETRICA... A.M.Marxsen Engenha... 21/01/2011 92,44 92,44 0,00 0,00 Q/ 2 =
00007-00 00006-00 Empresa Pagadora Diamante 29.739.737/0041-08 Elevadores Otis Ltda. A.M.Marxsen Engenha... 26/01/2011 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00 V
00006-00 00007-00 Empresa Pagadora Diamante 29.739.737/0041-08 Elevadores Otis Ltda. A.M.Marxsen Engenha... 26/01/2011 43.000,00 0,00 43.000,00 100,00 v
00008-00 00008-00 Empresa Pagadora Diamante 05.472.594/0001-57 ZAP INDUSTRIA E COMERCIO ... A.M.Marxsen Engenha... 27/01/2011 4.000,00 1.550,00 2.450,00 61,25 g/ Q
00009-00 00009-00 Empresa Pagadora Diamante 01.950.838/0001-09 A.M.Marxsen Engenharia e Co... A.M.Marxsen Engenha... 27/01/2011 632.912,00 69.032,00 563.880,00 89,09 v’
00010-00 00010-00 Empresa Pagadora Diamante 01.950.838/0001-09 A.M.Marxsen Engenharia e Co... A.M.Marxsen Engenha... 27/01/2011 791.046,20 0,00 791.045,20 100,00 V
00011-00 00011-00 Empresa Pagadora Diamante 04.752.976/0001-71 Teamagq ConstrucGes & Empreit... A.M.Marxsen Engenha... 27/01/2011 687.330,00 0,00 687.330,00 100,00 V/
00012-00 00012-00 Empresa Pagadora Diamante 03.676.397/0001-24 FIR INFORMATICA LTDA ME A.M.Marxsen Engenha...  27/01/2011 108,00 108,00 0,00 0,00 3 [0)
00013-00 00013-00 Empresa Pagadora Diamante 04.752.976/0001-71 Tecmaq Construcdes & Empreit... A.M.Marxsen Engenha...  27/01/2011 2.871,33 2.871,33 0,00 0,00 37 [0)
00016-00 00014-00 Empresa Pagadora Diamante 08.044.234/0001-42 ENGE ILHA CONSTRUCOES &T... A.M.Marxsen Engenha...  28/01/2011 331.260,00 0,00 331.260,00 100,00 V 2

Filtro .
==

gl 0042 - Empreendimento Iriduin ... Administrador ~

Detalhe das informacdes exibidas no grafico Pedidos
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f N° ¥ | Empreendimento Segmento V. Orgado V. Atual Desvio | %De... V.Pedidos | %Pe... V. Medido | % Me... V. Pago
0041  Empreendimento Platina Comercial 2.970.000,00  2.971.000,00 -1.000,00 0,03 200.000,00 6,73 37.500,00 18,75
0040  Empreendimento Diamante Shopping 12.091.706,19 11.782.87549  308.830,70 2,55 4.626.499,64 39,26 7.501,93 0,16
0039  Empreendimento Ouro Logistica 9.794.988,85 9.599.965,41  195.023,44 1,99 4979.279,59 51,87 271511148 54,53
Filtro
( | ] =
f Fornecedores ] “Pedidos
T V. Pedidos V. Medido Sado | %Saldo | %ABC
61.544.250/0001-87 997.566,92 323.021,69 674.545,23 67,62 10,39
61.075.057/0001-44 Pizzimenti 4,654,70 4,654,69 0,01 0,00 0,05
05.434.172/0002-78 3si 8.532,02 8.532,02 0,00 0,00 0,09
52.768.769/0001-58 Madeireira Palmasola Ltda 19.430,40 18.244,90 1.185,50 6,10 0,20
72.784.960/0001-09 Araguaia Comercial de Ferro e Aco Ltda 35.094,12 35.094,12 0,00 0,00 0,37
05.149.077/0001-41 Bom Consetho Comércio de Areia e Pedra Ltda - Exibe a ABC de 34,987,53 31.034,05 3.953,48 11,30 0,36
04.913.374/0001-59  J.A.C.M Transportes Ltda - ME Fornecedores do 10.800,00 3.120,00 7.680,00 71,11 0,11
02.470.293/0002-87 Telhad3o Comerdial Ltda Empreendimento 247,32 247,32 0,00 0,00 0,00
48.559.124/0002-19  Potenza Com Ind Ltda Selecionado 3.805,26 3.805,26 0,00 0,00 0,04
04.752.976/0001-71 Tecmaq Construcdes &Empreiteira Ltda 1.187.967,50 618.000,01 560.967,49 47,98 12,37
08.560.486/0001-24 Cadi Com. Produtos Téc. para Construcdo Civil Ltda 18.020,50 18.020,50 0,00 0,00 0,19
10.988.990/0001-71  Cristiane Cavalcanti da Cunha 21.878,76 20.049,44 1.829,32 8,3 0,23
05.627.899/0001-90  Betacon Servigos Técnicos de Construgio Civil Ltda 96.037,72 96.037,72 0,00 0,00 1,00
03.712.889/0001-28 Com. de Tubos e Materiais de Construc3o Madis Ltda - ME 4,608,00 4.608,00 0,00 0,00 0,05 =
Filtro -
| 5] (=

ﬁ 0040 - Empreendimento Diamante .. Administrador »

Detalhe das informacdes exibidas no grafico Fornecedores
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Empreendimento : 0001 - Empreendimento Ou
Faturamento : ConstruByte Lida.
Tipo da Documento CNPJ/CPF Razio Social Nuamero D. Emissdo | 1° Venc. Valor | V. Ratengdo | Imp. Retido| V. Liquido
Nota Fiscal 09.103.863/00014 | Orgare Engenharia Ltda 1 21/08/11 31/08/11 1,00 0,00 0,00 1,00
1,00 0,00 0,00 1,00
Acomulado Amaio:_ 0,00
Acumulado Cancelado Anterior 0,00
Acumulado Arcal 1,00

A Guia de Remessa garante
que todas as Notas
Enviadas para o EC, estdo
langadas no Sistema.
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